

ПРИКАЗ

От 16.12.2021

№ 251 -од

Об утверждении Плана-графика (дорожной карты)
по формированию необходимой системы условий
введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
с 01.09.2022 года

В соответствии с соот. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения перехода Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 27» на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286, и Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287, на основании решения Педагогического совета Учреждения от 09.11.2021 № 09, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение № 1 к приказу).

2. Утвердить План методической работы школы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 2 к приказу).

3. Всем ответственным лицам, указанным в Плане-графике и Плане методической работы школы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечить их реализацию в установленные сроки.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 27
С приказом ознакомлены:

О. А. Асташко

Н. В. Наместникова

А. И. Пронюшкин

А. В. Чанчина 29.03.22

Е. А. Шпет



 О. В. Шанурина

Я. М. Дразникова

С. П. Новикова

М. А. Скрипкина

Ю. В. Шевченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от 16.12.2021 № 251-од

**План-график(дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий введения и реализации ФГОС НОО (утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286) и ФГОС ООО (утв. Приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287)
(далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО)**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение	1. Проведение педагогического совета по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022	Ноябрь 2021	Директор школы
	2. Издание приказов по школе: - о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 27 с 01.09.2022; - о создании рабочей группы по подготовке МБОУ СОШ № 27 к работе по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь-декабрь 2021	Директор школы
	3. Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь-декабрь 2021	Рабочая группа по подготовке школы к работе по ФГОС НОО и ФГОС ООО
	4. Разработка и реализация системы учета образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений	Январь-март 2022	Заместители директора
	5. Разработка образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 27	До июля 2022	Рабочая группа по разработке ОП НОО
	6. Разработка образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 27	До июля 2022	Рабочая группа по разработке ОП ООО

2. Материально-технические условия	7. Согласование и утверждение образовательной программы НОО и образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 27 (протокол педсовета, приказ директора)	Август 2022	Заместители директора по УВР Шпег Е. А. (ОП НОО), Асташко О. А. (ОП ООО), директор школы
	8. Актуализация должностных инструкций работников школы в соответствии с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональными стандартами педагога и др. специалистов	До июня 2022	Директор школы, заместители директора
	9. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	До июня 2022	Заместители директора по УВР, педагог-библиотекарь
	10. Внесение изменений и дополнений, связанных с введением с ФГОС НОО и ФГОС ООО, в локальные нормативные акты школы и утверждение вносимых изменений и дополнений в установленном законодательством и Уставом школы порядке	До августа 2022	Рабочая группа по внесению изменений и дополнений в ЛНА, директор школы
	11. Совершенствование (корректировка) внутренней системы оценки качества образования с учетом ФГОС нового поколения	До августа 2022	Директор школы, рабочая группа по обеспечению функционирования и развития ВСОКО
	12. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	Постоянно	Директор школы
	1. Анализ материально-технических условий школы относительно требований ФГОС к условиям реализации образовательных программ НОО и ООО	Декабрь 2021-январь 2022	Директор школы, заведующий хозяйством
	2. Обеспечение соответствия материально-технических условий реализации ОП НОО и ОП ООО Гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21) и Санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20)	До 10.08.2022, далее - постоянно	Директор школы, заведующий хозяйством
	3. Обеспечение соответствия условий реализации ОП НОО и ОП ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда	До 10.08.2022, далее - постоянно	Директор школы, заведующий хозяйством

работников и обучающихся				
3. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения	4. Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры школы	До 10.08.2022, далее - постоянно	Ответственные лица, назначенные приказом	
	1. Обеспечение наличия в школе комплекса информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности технологических средств ИКТ (компьютеров, иного ИКТ-оборудование, коммуникационных каналов) в соответствии с требованиями ФГОС (в том числе для возможности осуществления дистанционного обучения)	До 10.08.2022, далее - постоянно	Директор, заведующий хозяйством, ответственные лица, назначенные приказом директора	
	2. Обеспечение доступа школы к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	До 10.08.2022, далее - постоянно	Ответственные лица, назначенные приказом директора	
	3. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	До 10.08.2022, далее - постоянно	Ответственные лица, назначенные приказом директора	
	4. Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки и медиатеки печатными и электронными образовательными ресурсами (учебниками, учебными пособиями и др.) в соответствии с требованиями ФГОС	До 10.08.2022, далее - постоянно	Директор, заместители директора, педагог-библиотекарь, бухгалтерия	
4. Кадровые условия	5. Обеспечение компетентности работников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ	До 01.09.2022, далее – по необходимости	Директор, заместители директора	
	1. Анализ кадрового обеспечения относительно требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ НОО и ООО	Ноябрь-декабрь 2021	Директор, заместители директора, методист	
	2. Проведение методических семинаров, заседаний предметных МО по изучению содержания ФГОС НОО и ФГОС ООО, утв. приказами Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 и №	Декабрь 2021-январь 2022	Заместители директора, методист	

5. Психолого-педагогические условия	3. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы	Январь 2022	Заместители директора, методист
	4. Корректировка плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на профессиональные дефициты и требования ФГОС	Январь 2022	Заместители директора, методист
	5. Оказание педагогам методической помощи (консультирования) при составлении рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям	Февраль-май, по запросу	Заместители директора, методист
	1. Анализ психолого-педагогических условий школы относительно требований ФГОС к условиям реализации образовательных программ НОО и ООО	Декабрь 2021-январь 2022	Заместители директора, педагоги-психологи
	2. Обеспечение соответствия психолого-педагогических условий реализации ОП НОО и ОП ООО	До 10.08.2022, далее - постоянно	Директор школы, заместители директора, педагоги-психологи
6. Финансовые условия	3. Обеспечение формирования и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы	До 10.08.2022, далее - постоянно	Директор школы, заместители директора, педагоги-психологи
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ОП НОО и ОП ООО, в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021-январь 2022	Директор школы, главный бухгалтер
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок	По мере необходимости	Директор школы, главный бухгалтер, председатель профкома
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками	Август 2022	Директор школы

6. Обеспечение информационной открытости деятельности учреждения	1. Информирование родительской общественности о введении в 1 и 5 классах ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 (официальный сайт, информационные стенды, родительские собрания)	Март-июнь 2022	Заместители директора, классные руководители
	2. Размещение на официальном сайте школы документов и материалов о реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО нового поколения: образовательные программы (включая рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям; рабочую программу воспитания; программу формирования УУД; учебные планы, планы внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный график воспитательной работы), методические материалы и т. д.	С августа 2022, далее постоянно	Заместители директора
	3. Изучения мнения участников образовательных отношений по вопросам реализации ОП НОО и ОП ООО и внесения возможных изменений (дополнений) в содержание образовательных программ	Ежегодно в мае с 2023 года	Заместители директора, рабочая группа
	4. Проведение самообследования и размещение отчета о его результатах на официальном сайте школы	Ежегодно в сроки, установленные законодательством	Директор школы, рабочая группа

План методической работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022

Содержание работы	Сроки	Ответственные	Прогнозируемый результат
1. Создание условий для повышения квалификации педагогов и администрации МБОУ СОШ № 27 по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 (составление списка педагогов), январь-июнь 2022 (повышение квалификации)	Шпет Е. А.	До 31.12.2021 – сформированный список педагогов, планирующих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1, 5 классах с 01.09.2022 года. До июля 2022 - 100% охват курсовой подготовкой педагогов, подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС
2. Заседания педагогических советов по вопросам внедрения обновленных ФГОС: - сравнительный анализ обновленных и действующих ФГОС НОО и ООО, обеспечение условий для внедрения и успешной реализации обновленных ФГОС	Ноябрь-декабрь 2021, март 2022, май 2022	Шпет Е. А., Скрипкина М. А.	Педагоги школы владеют содержанием обновленных ФГОС, их отличительными особенностями в сравнении с действующими ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Проведение методических мероприятий в рамках школьных методических объединений (заседаний МО, круглых столов, коллективных и индивидуальных консультаций) по изучению обновленных ФГОС, составлению рабочих программ, а также по актуальным темам профессионального роста педагогов, необходимого для успешного введения и реализации обновленных ФГОС НОО и	Декабрь 2021 – июнь 2022	Руководители МО	Все педагоги школы имеют возможность получения методической поддержки для обеспечения профессиональной готовности реализации обновленных ФГОС

ФГОС ООО				
4. Получение обратной связи и корректировка, в случае необходимости, содержания методической поддержки	В течение года	Руководители МО, Скрипкина М. А., Шпет Е. А.	Методическая поддержка, определение и сопровождение индивидуальной образовательной траектории помогают педагогам достичь уровня профессиональной готовности, необходимой для успешной реализации ФГОС	
5. Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального, регионального, всероссийского уровней по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Руководители МО, Скрипкина М. А., Шпет Е. А.	Повышение профессиональной компетентности педагогов и администрации школы	
6. Формирование УМК: — для реализации обновленного ФГОС НОО, — для реализации обновленного ФГОС ООО	Апрель – май 2022	Шпет Е. А.	Проект приказа «Об утверждении списка учебников, учебных пособий и электронных (цифровых) образовательных ресурсов для использования при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 27 на 2022-2023 учебный год»	
7. Разработка ООП НОО и ООП ООО на основе обновленных ФГОС, принятие на заседании Педагогического совета Учреждения, утверждение директором школы	Апрель-июнь Август	Шпет Е. А., Асташко О. А., Скрипкина М. А., рабочая группа	Утвержденные ООП НОО и ООП ООО, разработанные на основе обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	
8. Проведение собраний «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. Перспективы реализации» для родителей (законных представителей) обучающихся 4 классов (будущих пятиклассников)	Май – 4 классы	Шпет Е. А., классные руководители	Родители (законные представители) обучающихся владеют информацией о введении обновленных ФГОС с 01.09.2022, основными элементами содержания Стандартов	

и первоклассников (зачисленных на обучение с 01.09.2022)	Август – 1 классы		
9. Размещение информации по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС на официальном сайте МБОУ СОШ № 27	Апрель – август, далее - постоянно	Шпет Е. А., Омельницкая Д. Д.	Информационная открытость образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС